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  Анотація. Актуальність  роботи. В  умовах  військової  агресії,  що  триває,  необхідна  відбудова  може

реалізовуватися  у  різноманітному  організаційному  середовищі,  зазвичай  сформованому  без  використання

стандартів  щодо  методів  управління.  Відповідно,  існує  необхідність  обґрунтування  ефективності  та

запровадження  інформаційно-комунікаційної  концепції,  яка  пояснює,  яким  чином  керувати  будівництвом,  в

тому  числі  за  наявності  сучасних  інформаційно-комунікаційних  технологій.  Обґрунтування  ефективності

використання  цих  інструментів  в  умовах  будівельної  галузі  України  є  актуальним  завданням,  адже  дозволить

підтвердити можливість підвищення точності та швидкості керівних впливів, зниження витрат на управління і

відповідного  скорочення  тривалості  будівництва. Мета  дослідження − розробка  методики  
обґрунтування

ефективності  шаблонів  управління  будівництвом  шляхом  створення  відповідної  логічної  моделі,  вибору

математичних  методів  експериментального  дослідження  та  розробки  опитувальної  анкети. 
Методика.

Застосовано методи аналізу та синтезу при аналізі інформаційних джерел, запропоновано використання методів

кореляційно-регресійного аналізу, експериментально-статистичного моделювання та методу Монте-Карло при

експериментальних дослідженнях. Результати. В статті виконано аналіз інформаційних джерел щодо 

факторів

ефективності  традиційних  і  новітніх  методів  управління  та  інформаційно-комунікаційних  технологій.

Розроблено  наукову  гіпотезу  методики  оцінки  ефективності  інформаційно-комунікаційної  концепції «шаблон

управління  будівництвом»,  шо  об’єднує  найбільш  ефективні  інноваційні  та  традиційні  методи  управління.

Запропоновано  двоетапну  схему  експериментального  дослідження  для  обґрунтування  ефективності  шаблонів

управління  будівництвом.  Розроблено  опитувальну  анкету  для  оцінки  скорочення  тривалості  будівництва  від

впровадження  методів  управління  та  інформаційно-комунікаційних  технологій. Розробка  наукової  гіпотези

методики  оцінки  ефективності  інформаційно-комунікаційної  концепції «шаблон  управління  будівництвом»

дозволила запропонувати відповідну двоетапну схему експериментального дослідження.

  Ключові  слова: шаблон  управління  будівництвом;  опитування;  
експериментально-статистичне

моделювання; кореляційно-регресивний аналіз; метод Монте-Карло
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  Abstract. The relevance of the work. In the context of ongoing military aggression, the necessary reconstruction 

can be implemented in a diverse organizational environment, usually formed without the use of management methods 

standards.  Accordingly,  there  is  a need to  substantiate  the  effectiveness and  introduce an  information-communication 

concept that explains how to perform construction management, in the presence of modern information-communication 

technologies.  Justification  of  the  effectiveness  of  these  tools  utilization  in  the  conditions  of  Ukraine  construction 

industry  is  an  urgent  task,  because  it  will  allow  to  confirm  the  possibility  of  increasing  the  accuracy  and  speed  of 

managerial influences, reducing management costs and correspondingly reducing the duration of construction. Purpose.

Development of a methodology for substantiating the effectiveness of construction management templates by creating
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an appropriate logical model, choosing mathematical methods for experimental research and developing a survey 

questionnaire. Methodology. The methods of analysis and synthesis are applied in the analysis of information sources, 

the use of methods of correlation-regression analysis, experimental-statistical modeling and the Monte Carlo method in 

experimental studies was proposed. The results. The article analyzes information sources regarding the effectiveness 

factors of traditional and modern management methods and information-communication technologies. A scientific 

hypothesis of the methodology for evaluating the effectiveness of the information-communication concept 

“construction management template” has been developed, which combines the most effective innovative and traditional 

management methods. A two-stage scheme of experimental research is proposed to substantiate the effectiveness of 

construction management templates. A survey questionnaire was developed to assess the reduction of construction 

duration from the implementation of management methods and information and communication technologies. The 

development of a scientific hypothesis of the methodology for evaluating the effectiveness of the information-

communication concept “construction management template” made it possible to propose a two-stage experimental 

research scheme. 

Keywords: construction management template; poll; experimental and statistical modeling; correlation-

regression analysis; Monte Carlo method  

Вступ. В умовах військової агресії, що 

триває, необхідна відбудова може 

реалізовуватися у різноманітному 

організаційному середовищі, зазвичай 

сформованому без використання стандартів 

щодо методів управління: управління 

проектами, системи управління якістю, 

наукова організація праці та управління, 

управління знаннями тощо. Відповідно, 

існує необхідність обґрунтування 

ефективності та запровадження 

інформаційно-комунікаційної концепції, яка 

б пояснювала, яким чином керувати 

будівництвом, в тому числі за наявності 

сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Такою концепцією може стати 

«шаблон управління будівництвом». Її 

сутність полягає у використанні 

інформаційно-комунікаційних моделей у 

вигляді об’ємних параметричних частин 

будівлі чи споруди та пов’язаних з ними 

ресурсних графіків робіт, що 

використовуються для прийняття та 

моніторингу планувальних, конструктивних, 

технологічних, організаційних, 

експлуатаційних та економічних рішень 

протягом усього будівельного проекту. Для 

реалізації цієї концепції передбачено 

використання найбільш ефективних 

сучасних та традиційних методів управління 

та новітнього програмного забезпечення. 

Обґрунтування ефективності використання 

цих інструментів в умовах будівельної 

галузі України є актуальним завданням, 

адже дозволить підтвердити можливість 

підвищення точності та швидкості керівних 

впливів, зниження витрат на управління і 

відповідного скорочення тривалості 

будівництва. Тому ця публікація присвячена 

розробці методики обґрунтування 

ефективності шаблонів управління 

будівництвом. 

Аналіз публікацій. Розробці 

інформаційно-комунікаційної концепції 

«шаблон управління будівництвом» 

присвячено монографію [24]. Відповідно до 

запропонованого визначення, шаблон 

управління будівництвом – це 

інформаційно-комунікаційна модель у 

вигляді об’ємної параметричної частини 

будівлі чи споруди та пов’язаного з нею 

ресурсного графіку робіт. Під об’ємною 

параметричною частиною мається на увазі 

3D-модель будівлі чи споруди; під 

ресурсним графіком – пов’язаний у часі 

перелік робіт, оцінки тривалості та вартості 

якого спираються на необхідні ресурси.  

Модель використовується для 

прийняття та моніторингу планувальних, 

конструктивних, технологічних, 

організаційних, експлуатаційних та 

економічних рішень протягом усього 

будівельного проекту. В якості методологій 

управління, покладених в основу концепції 

«шаблон управління будівництвом», 

вибрано: принципи системи управління 

якістю, управління проектами та 

інжинірингу, управління знаннями, наукова 

організація праці та управління, 

інформаційно-комунікаційні технології 

(головним чином, будівельне інформаційне 

моделювання).  
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Використання інформаційно-

комунікаційної концепції «шаблон 

управління будівництвом» в умовах 

будівельної галузі України є актуальним 

завданням, адже дозволить підвищити 

точність та швидкість керівних впливів, 

знизити витрати на управління і відповідно 

скоротити тривалість будівництва. 

Дослідження, присвячені визначенню 

ефективності впровадження системи 

управління якістю, включають в себе  

[15; 16]. В якості факторів ефективності, що 

аналізуються, взято до уваги похідні від 

принципів системи, викладених в [27], що 

може бути недостатньо достовірним при 

опитуванні фахівців, що слабко знайомі з 

методологією, яка розглядається. 

Публікації щодо визначення результатів 

впровадження методології управління 

проектами [2; 6; 8; 10; 21], в якості факторів 

ефективності розглядають як області знань 

відповідно до PMBoK [25], так і конкретні 

інструменти та результати їх використання. 

Відповідно, для більшої конкретизації 

опитування та підвищення достовірності 

досліджень, доцільно в якості факторів 

ефективності вибирати інструменти та 

визначні риси управління проектами. 

Управління знаннями – управління 

інформаційними ресурсами, якими володіє 

людина чи організація, що дозволяє 

приймати вірні рішення та робити 

результативні дії у тих чи інших умовах.  

В дослідженнях ефективності цієї 

методології [1; 3–4; 9; 18] до основних 

факторів відносять матеріальну базу 

інформаційних технологій та фактори 

процесу управління знаннями. Так як саме 

останні є визначальними в рамках 

інформаційно-комунікаційної концепції 

«шаблон управління будівництвом», 

доцільно в подальших дослідженнях 

аналізувати їхній вплив. 

Наукова організація праці і управління 

(НОПіУ) бере початок від розробок Генрі 

Форда. В сучасних зарубіжних джерелах 

аналізується вплив факторів підвищення 

продуктивності праці [7; 12–13; 19–20; 23]. 

В Україні цій методології теж приділяється 

увага, тому для визначення ефективності 

доцільно включати фактори, що 

характеризують саме визначні риси 

вітчизняної школи НОПіУ. 

Серед найбільш визначальної 

інформаційно-комунікаційної технології при 

управлінні будівництвом варто відзначити 

будівельне інформаційне моделювання 

(BIM). В дослідженнях, присвячених 

вимірам результатів впровадження BIM  

[5; 11; 14; 17; 22]. Увагу приділено як 

визначальним рисам цієї технології, та і 

похідним від її використання. Відповідно, 

дослідження першої групи факторів 

представляється більш доцільним та 

достовірним. 

В цілому, аналіз інформаційних джерел 

показав актуальність оцінки ефективності 

впливу методів управління на тривалість 

будівництва. Адже попри велику кількість 

проведених досліджень, жодне з них не 

оцінює сумісний вплив методів управління 

на основні показники ефективності. Це 

можливо тільки в рамках взаємоузгодженої 

інформаційно-комунікаційної концепції. 

Крім того, проведений пошук показав 

відсутність оцінки впливу методів 

управління на тривалість будівництва в 

Україні та відсутність досліджень з 

моделювання їхнього впливу на показники 

операційної діяльності будівельного 

підприємства. 

Мета дослідження. Розробка методики 

обґрунтування ефективності шаблонів 

управління будівництвом шляхом створення 

відповідної логічної моделі, вибору 

математичних методів експериментального 

дослідження та розробки опитувальної 

анкети. Для досягнення зазначеної мети 

вирішені наступні завдання: 

1. Аналіз інформаційних джерел щодо 

факторів ефективності традиційних і 

новітніх методів управління та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

2. Розробка наукової гіпотези методики 

оцінки ефективності інформаційно-

комунікаційної концепції «шаблон 

управління будівництвом». 

3. Розробка двоетапної схеми 

експериментального дослідження для 
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обґрунтування ефективності шаблонів 

управління будівництвом. 

4. Розробка опитувальної анкети з 

оцінки скорочення тривалості будівництва 

від впровадження методів управління та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Методика. Застосовано методи аналізу 

та синтезу при аналізі інформаційних 

джерел, запропоновано використання 

методів кореляційно-регресійного аналізу, 

експериментально-статистичного моделю-

вання та методу Монте-Карло при 

експериментальних дослідженнях. 

Наукова гіпотеза, покладена в основу 

розробленої методики. В якості робочої 

гіпотези зроблене наступне припущення. 

Для ліквідації невизначеності 

організаційного середовища відбудови від 

наслідків військової агресії потрібна суттєво 

нова бізнес-модель, що об’єднувала б 

принципи системи управління якістю, 

управління проектами, наукової організації 

праці та управління в будівництві і 

можливості сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Такою бізнес-

моделлю може стати метод управління 

будівельним виробництвом із застосуванням 

нової інформаційно-комунікаційної 

концепції «шаблон управління 

будівництвом» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Ефективність інформаційно-комунікаційної концепції «шаблон управління будівництвом» [24] 

Використання новітньої інформаційно-

комунікаційної концепції «шаблон 

управління будівництвом» враховує сучасне 

програмне забезпечення, найбільш 

ефективні інноваційні та традиційні методи 

управління: система управління якістю; 

управління проектами; будівельне 

інформаційне моделювання (Building 

Information Modeling – BIM); найбільш 

ефективні традиційні методи наукової 

організації праці та управління в 

будівництві; характерні особливості 

будівельної галузі (технологічна та 

інформаційна складність; проектно-

орієнтованість і різноманітність умов 

реалізації будівельних проектів, значна 

кількість учасників і т. д.). 

Сутність нової концепції полягає у: 

виконанні інвестиційно-будівельного 

проекту від створення концепції об’єкта до 

здачі його в експлуатацію; використанні 

шаблонів управління будівництвом як 

основи управління підприємством; 

скороченні проміжних ієрархічних ланок 

при організації та контролі виробництва; 

створенні додаткових контурів контролю на 

додачу до традиційної ієрархічної структури 

управління в будівництві: управління 

Принципи 

системи 

управління 

якістю 

Інформаційно-комунікаційна концепція 

«ШАБЛОН УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ»  
- метод управління із використанням інформаційно-комунікаційних моделей у вигляді об’ємних 

параметричних частин будівлі чи споруди та пов’язаних з ними ресурсних графіків робіт, що 

використовуються для прийняття та моніторингу планувальних, конструктивних, технологічних, 

організаційних, експлуатаційних та економічних рішень протягом усього будівельного проекту. 

Зменшення тривалості будівництва 

Підвищення точності та швидкості керівних впливів; зниження витрат на управління 

Принципи 

управління 

проектами та 

інжинірингу 

Наукова 

організація 

праці та 

управління 

Принципи 

управління 

знаннями 

Інформаційно-

комунікаційні 

технології 
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знаннями, управління проектами, 

фінансового менеджменту та служб аудиту 

(внутрішніх та зовнішніх). 

Вказані особливості можуть підвищити 

оперативність та точність управління, 

зменшивши тим самим тривалість портфелю 

проектів. Це має призвести до підвищення 

економічної ефективності інвестиційно-

будівельних проектів: підвищення 

операційної рентабельності, оборотності 

капітальних вкладень, зменшення 

дисконтованих витрат. 

Обґрунтування ефективності нової 

інформаційно-комунікаційної концепції 

можна зробити наступним чином. 

1. Розробити теоретичні методи та 

моделі управління у складі інформаційно-

комунікаційної концепції «шаблон 

управління будівництвом». 

2. Запропонувати теоретичні засади та 

розробити модель операційної діяльності 

підприємства повного інвестиційно-

будівельного циклу із використанням 

шаблонів управління будівництвом. 

3. Провести статистичне дослідження 

впливу сучасних та традиційних методів 

управління на тривалість будівництва. 

Отримати результати 

експериментально-статистичного 

моделювання показників операційної 

діяльності підприємства повного 

інвестиційно-будівельного циклу від 

зменшення тривалості будівництва 

внаслідок впровадження методів управління 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Ітераційне моделювання 

сукупності інвестиційно-будівельних 

проектів з використанням методу Монте-

Карло та експериментально-статистичного 

моделювання дозволить із заданою 

ймовірністю розрахувати економічний 

ефект від запровадження нової концепції: 

підвищення економічної ефективності 

інвестиційно-будівельних проектів: 

підвищення операційної рентабельності, 

оборотності капітальних вкладень, 

зменшення дисконтованих витрат. 

Двоетапна структурно-логічна схема 

експериментальних досліджень. 

Дослідження ефективності методів 

управління має складності, адже потрібно 

дослідити взаємозв’язки управляючої 

підсистеми на відміну від дослідження 

підсистеми, що управляється, яка зазвичай 

має фізичне уособлення або зримий 

результат діяльності. Відповідно, для 

виділення показників ефективності саме 

методів управління та інформаційно-

комунікаційних технологій треба 

відфільтрувати вплив результативності та 

ефективності безпосередніх виконавців 

будівельних процесів. Крім того, великою 

проблемою є наявність зовнішніх факторів, 

що можуть негативно вплинути на 

результати інвестиційно-будівельного 

проекту навіть при його ефективному 

керівництві: нестабільна політична 

обстановка, коливання ринків будівельної 

продукції, непередбачувані зміни 

законодавства, несприятливі погодні умови 

тощо. Таким чином, неможливо достовірно 

зробити висновок про доцільність 

впровадження, просто прямо вимірявши 

результати та ефективність інвестиційно-

будівельного проекту та порівнявши їх зі 

ступенем впровадження методів управління 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій. Саме через це запропонована 

двоетапна схема експериментальних 

досліджень, що передбачає непрямий вимір 

ефективності впровадження відповідних 

методів та технологій (рис. 2): 

1. На першому етапі експерименту 

передбачається вимірювання впливу методів 

управління та інформаційно-комунікаційних 

технологій на тривалість будівництва 

шляхом опитування фахівців будівельної 

галузі. Приймається в якості аксіоми, що 

впровадження відповідних методів та 

технологій дозволить підвищити точність та 

швидкість керівних впливів (або знизити 

невизначеність при видачі завдань та 

контролі процесів), знизити витрати на 

управління, тим самим вплинути на 

тривалість кожного з процесів інвестиційно-

будівельного проекту. Для більш точного 

опитування опрацьовано інформаційні 

джерела, знайдено фактори ефективності 

відповідних методів та технологій. В якості 

математичного методу прийнятий 
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кореляційно-регресійний аналіз впливу 

методів управління на тривалість 

будівництва, що дозволить обробити масив 

статистичних даних із заданим довірчим 

інтервалом та скласти відповідні залежності 

впливу. 

 

Рис. 2. Двоетапна структурно-логічна схема експериментальних досліджень (курсивом позначені методи 

досліджень, підкресленим – проміжні результати досліджень, рамкою – етапи досліджень) 

Сукупність найбільш значимих факторів ефективності 

Аналіз інформаційних джерел 

Вибір найбільш значимих факторів ефективності  

методів управління та інформаційно-комунікаційних технологій: 

Принципи 

системи 

управління 

якістю 

Xi=1, … n
СУЯ 

Принципи 

управління 

проектами  

Xi=1, … n
УП 

Наукова 

організація 

праці та 

управління 

Xi=1, … n
НОПіУ 

Будівельне 

інформаційне 

моделювання 

(BIM) 

Xi=1, … n
БІМ 

Анкетування фахівців 

будівельної галузі 

Статистичні дослідження впливу 

факторів на тривалість будівництва 

Т буд-ва = f (Xi=1, … n
СУЯ; Xi=1, … n

УП; X
i=1, … n

УЗ
; Xi=1, … n

НОПіУ; Xi=1, … n
БІМ) 

Чисельні залежності впливу факторів ефективності методів 

управління на показники: 

Y1 – рентабельність; Y2 – оборотність капітальних вкладень;  

Y3 – зменшення дисконтованих витрат. 

Експериментально-статистичне 

моделювання сукупності 

інвестиційно-будівельних 

проектів 

Ієрархічна структура 

операційної діяльності 

підприємства 

Ієрархічна структура 

окремих проектів 

будівництва/реконструкції 

Будівельно-монтажні 

роботи за окремими 

проектами 

Окремі ресурси, необхідні для 

виконання робіт 

Y1 

Y2 

Y3 

Xi=1. n
СУЯ 

Xi=1. n
УП 

X
i=1, … n

УЗ
; 

Xi=1. n
НОПіУ 

Xi=1. n
БІМ 

= f = 

Аналіз і синтез 

множини 

факторів 

ефективності 

управління в 

будівництві 

1 етап 

експерименту: 

кореляційно-

регресивний 

аналіз масиву 

даних опитувань 

2 етап 

експерименту: 

ітераційне 

експеримен-

тально-

статистичне 

моделювання з 

використанням 

методу Монте-

Карло 

Принципи 

управління 

знаннями  

X
i=1, … n

УЗ
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2. На другому етапі експерименту 

планується дослідити показники 

інвестиційно-будівельних проектів, з 

урахуванням залежності впливу факторів 

ефективності методів управління та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Береться до уваги, що вплив відповідних 

методів та технологій на результативність та 

ефективність проектів має ймовірнісну 

природу. Відповідно, прийнято доповнити 

методику експериментально-статистичного 

моделювання ітераційним моделюванням з 

використанням методу Монте-Карло, що 

дозволить врахувати нечітку специфіку 

об’єкту експерименту. 

Відповідно, в якості об’єкта 

експериментально-статистичного 

моделювання розглядається підсистема, що 

управляється. В цьому дослідженні – 

операційна діяльність як сукупність графіків 

інвестиційно-будівельних проектів. Такий 

підхід має принаймні два значних 

доповнення: 

• Визначення закономірності впливу 

методів управління та інформаційно-

комунікаційних технологій на тривалість 

будівництва на першому етапі дозволяє 

вносити зміни в досліджуваний об’єкт за 

обґрунтованим законом, тим самим 

моделюючи вплив відповідних методів та 

технологій без врахування супутніх 

факторів. 

• Ітераційне моделювання з 

використанням методу Монте-Карло 

дозволяє врахувати ймовірнісний характер 

впливу управлінських дій на результат 

інвестиційно-будівельного проекту. Таким 

чином враховуються психоемоційні 

чинники управління. 

Розробка опитувальної анкети першого 

етапу дослідження. Опитувальна анкета 

доступна за інтернет-посиланням [26], а 

також за QR-кодом для зручності 

зчитування смартфоном (рис. 3). 

Кваліфіковані фахівці будівельної галузі 

заохочуються до висвітлення в даній анкеті 

свого досвіду щодо впровадження в Україні 

новітніх та традиційних методів управління 

в будівництві. В якості подяки за 

проходження опитування автори 

зобов'язуються надіслати його результати 

усім учасникам після статистичної обробки, 

а також надати наявні наукові результати 

для необмеженого використання та 

розповсюдження: монографію «Шаблон 

управління будівництвом – нова 

інформаційно-комунікаційна концепція» 

[24]. 

Участь у даному дослідженні дозволить 

об'єднати думки експертів галузі у взаємно 

інтегрованій інформаційно-комунікаційній 

концепції – «шаблон управління 

будівництвом», – що дасть можливість 

сформувати засади для зменшення 

тривалості будівництва, збільшення 

системності та культури управління в 

будівництві та, за достатньої підтримки, 

сформувати напрямок подальшого розвитку 

державної політики в галузі. 

 

Рис. 3. Посилання на опитувальну анкету  

з дослідження ефективності впровадження  

в Україні сучасних методів управління  

в будівництві [26] 

Опитувальна анкета з дослідження 

ефективності впровадження в Україні 

сучасних методів управління в будівництві 

(рис. 3) складається з наступних блоків: 

• Розділ залучення кваліфікованих 

фахівців будівельної галузі. 

• Розділ «Вплив впровадження 

наукової організації праці та управління на 

тривалість будівництва». 

• Розділ «Вплив впровадження 

управління проектами на тривалість 

будівництва». 
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• Розділ «Вплив впровадження 

управління системи управління якістю на 

тривалість будівництва». 

• Розділ «Вплив впровадження 

управління знаннями на тривалість 

будівництва». 

• Розділ «Вплив впровадження 

будівельного інформаційного моделювання 

(BIM) на тривалість будівництва». 

• Розділ «Синергічний вплив 

впровадження методів управління та 

інформаційно-комунікаційних технологій». 

• Розділ «Дані про професійний досвід 

респондента». 

• Розділ-подяка. 

Опитувальна анкета з дослідження 

ефективності впровадження в Україні 

новітніх та традиційних методів управління 

в будівництві розроблена з наступними 

передумовами: 

• Анкета розроблена на основі 

конкретних практик та інструментів, які 

характеризують ступінь впровадження тих 

чи інших методів управління. 

• Ці практики та інструменти 

визначаються шляхом аналізу попередніх 

досліджень по темі ефективності 

впровадження методів управління, але 

можуть бути доповненими за необхідності 

відповідно до стандартів з того чи іншого 

методу. 

• В рамках опитування необхідно 

встановити значення скорочення тривалості 

будівництва порівняно з ситуацією, при якій 

застосування практик та інструментів 

методів управління не відбувалося. В якості 

джерела даних пропонується оцінити 

власний досвід респондентів. Це дозволить 

створити формули залежності тривалості 

будівництва від ступеню впровадження того 

чи іншого методу управління. Такі формули 

в подальшому можуть бути використані при 

ітераційному моделюванні будівельних 

проектів, кореляційно-регресійний аналіз 

якого із застосуванням методу Монте-Карло 

дозволяє більш достовірно оцінити 

скорочення тривалості будівництва при 

впровадженні комплексу методів управління 

– шаблону управління будівництвом. 

• Достовірність анкетування 

забезпечується за трьома напрямками: 

o Перед блоком питань з оцінки 

впливу впровадження того чи іншого 

методу управління на тривалість 

будівництва подана коротка характеристика 

методу з метою запобігання плутанини. 

o Кожен блок з оцінки методу 

управління закінчується самооцінкою 

ступеню ознайомленості респондента з 

принципами того чи іншого методу 

управління. 

o Останнім блоком анкети є 

оцінка досвіду та професійної орієнтації 

респондента.  

Висновки 

1. Аналіз інформаційних джерел 

дозволив вибрати найбільш значущі 

фактори ефективності методів управління 

для оцінки їхнього впливу на тривалість 

будівництва. 

2. Розробка наукової гіпотези оцінки 

ефективності інформаційно-комунікаційної 

концепції «шаблон управління 

будівництвом» дозволила запропонувати 

двоетапну схему експериментального 

дослідження. 

3. Для забезпечення достовірності 

експериментального дослідження з 

обґрунтування ефективності шаблонів 

управління будівництвом використовуються 

наступні статистичні методи: 

• кореляційно-регресійний аналіз 

залежностей впливу методів управління на 

тривалість будівництво – на першому етапі; 

• експериментально-статистичне 

моделювання показників операційної 

діяльності будівельного підприємства 

сумісно з методом Монте-Карло – на 

другому етапі дослідження. 

4. Опитувальна анкета з оцінки 

скорочення тривалості будівництва від 

впровадження новітніх та традиційних 

методів управління та інформаційно-

комунікаційних технологій оцінює складові 

інформаційно-комунікаційної концепції 

«шаблон управління будівництвом». Анкета 

дозволяє охарактеризувати ступінь 

ознайомленості респондента з тим чи іншим 

методом та їхній професійний досвід. 
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